

ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Η γενική λειτουργικότητα του Δελτίου Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης (ΔΩΠ) είναι παρόμοια με την έως 30/3/18 λειτουργία, έχουν γίνει όμως και αρκετές αλλαγές για την βελτίωση και απλοποίηση της χρηστικότητας και φιλικότητας. Οδηγίες συμπλήρωσης για τα πεδία του δελτίου, υπάρχουν στο [Ο.Ε.Ι.1 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ v2_160418](#) σελ.26-28.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τμήματα Ανά Κατηγορίες Ενεργειών

Έγινε διαχωρισμός σε τμήματα των κατηγοριών ενεργειών:

- B. Ανάλυση Νομικών Δεσμεύσεων
- Γ. Απαλλοτριώσεις και
- Δ. Λοιπές Ενέργειες, Αδειοδοτήσεις κλπ.

Επίσης έγινε χωριστό τμήμα Ε. Προβλήματα & Εμπλοκές με ανάλογη διαχείριση

- ⦿ Α. Γενικά Στοιχεία
- ⦿ Β. Ανάλυση Νομικών Δεσμεύσεων
- ⦿ Γ. Απαλλοτριώσεις, Απόκτηση Γης
- ⦿ Δ. Αδειοδοτήσεις - Εγκρίσεις
- ⦿ Ε. Προβλήματα και Εμπλοκές

2. Προσυμπλήρωση δελτίου στην Δημιουργία

Όταν δημιουργούμε για ένα MIS ένα νέο δελτίο, αυτό προσυμπληρώνεται αυτόματα ως εξής:

B. Ανάλυση Νομικών Δεσμεύσεων	Δημιουργούνται αυτόματα εγγραφές για όσα υποέργα δεν έχουν ΤΔΥ. Τα στοιχεία αντλούνται από το ΤΔΠ με την μεγαλύτερη έκδοση και από το ποιο πρόσφατο ΔΩΠ (αν υπάρχει)
Γ. Απαλλοτριώσεις	Δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα των στοιχείων που έχουν εισαχθεί σε προηγούμενα ΔΩΠ για προσθήκη και νέων στοιχείων
Δ. Λοιπές Ενέργειες, Αδειοδοτήσεις	Δημιουργούνται εγγραφές για τις ενέργειες ή τα προβλήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, για ενημέρωση με την τρέχουσα κατάσταση.
Ε. Προβλήματα & Εμπλοκές	

3. Δεδομένα ΟΠΣ έως 30/3/18

Για την προσαρμογή στην νέα οθόνη των δελτίων που είχαν δημιουργηθεί στο ΟΠΣ έως 30/3/18, απαιτήθηκε να γίνει μετάπτωση και προσαρμογή των δεδομένων. Πχ στις ενέργειες ανάληψης νομικής δέσμευσης υπήρχαν σε μερικές περιπτώσεις πολλές εγγραφές στο ίδιο δελτίο για το ίδιο υποέργο. Αυτές συγχωνεύτηκαν σε μία εγγραφή, όπως απαιτεί η νέα οθόνη. Επίσης τα προβλήματα δεν καταχωρούνταν δομημένα αλλά ως ένα απλό πεδίο στις ενέργειες. Στο νέο ΟΠΣ από τα στοιχεία αυτού του πεδίου έγινε δημιουργία διακριτών εγγραφών ως προβλήματα στο τμήμα Ε.




Με δημιουργία νέου δελτίου για το ίδιο MIS, μπορεί να γίνει επικαιροποίηση των πληροφοριών ή / και διόρθωση όπου απαιτείται.

4. Id δελτίου

Σε κάθε Δελτίο Ωρίμανσης αποδίδεται μοναδικός αριθμός που είναι το id, όπως και σε όλα τα δελτία και αυτό θα χρησιμοποιείται στην εφαρμογή.

Στο Μεταβατικό ΟΠΣ έως 30/3/2018 εμφανιζόταν ένας άλλος αριθμός (κωδικός δελτίου) ο οποίος πλέον καταργείται.

Οπότε αν πχ σε ένα ΤΔΠ βλέπαμε στο Μεταβατικό ΟΠΣ τον αρ. 4879 για το συνδεδεμένο Δελτίο Ωρίμανσης, πλέον θα βλέπουμε το id 1850 (που αντιπροσωπεύει το ίδιο δελτίο)



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

1. Γενικά

Μενού Παρακολούθησης Δελτίο Ωρίμανσης 3.7

Δημιουργία Νέου Δελτίου

Εκτέλεση Αναζήτησης

2. Δημιουργία

Κατά την Δημιουργία νέου δελτίου εκτός από το MIS, επιλέγουμε το 'Τύπος Δελτίου'. Η διαφορά στις δύο τιμές είναι η εξής: Στην επιλογή 'Συμπλήρωμα ΤΔΠ' δεν προσυμπληρώνεται το τμήμα Β. Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης διότι αυτά τα στοιχεία καταχωρούνται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Στην περίπτωση αυτή το τμήμα Β δεν είναι επεξεργάσιμο και αυτή η επιλογή δεν αλλάζει μέσα από το δελτίο. Αν θέλουμε αλλαγή θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέο δελτίο.

Με το πάτημα του 'Αποδοχή' ανοίγει το εσωτερικό του δελτίου προσυμπληρωμένο.

Για να γίνει όμως η αποθήκευση θα πρέπει να πατήσουμε εκ νέου το **κουμπί 'Δημιουργία'**, ώστε το δελτίο να πάρει id και 'Κατάσταση' και να προχωρήσουμε στην εισαγωγή στοιχείων.

Για να μεταβείτε στη συμπλήρωση του Δελτίου, θα πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε

ID: 1728 (Υπό Υποβολή)

3. Τμήμα Β: Ανάλυση Νομικών Δεσμεύσεων – Ενεργοποίηση υποέργων

Για την προσυμπλήρωση του τμήματος Β, το ΟΠΣ βλέπει τα υποέργα του πλέον πρόσφατου ΤΔΠ και συμπληρώνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αυτά που ΔΕΝ έχουν Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

Οι ημερομηνίες που προσυμπληρώνονται είναι από το πλέον πρόσφατο ΤΔΠ ή ΔΩΠ. Ο χρήστης πρέπει να τις επικαιροποιήσει όπως και το τρέχον στάδιο εξέλιξης της διαδικασίας ενεργοποίησης τους υποέργου, πατώντας την ενέργεια 'Επεξεργασία'.

ΑΑ Ενέργειας	ΑΑ Υποέργου	Τίτλος Υποέργου	Τρέχον Στάδιο	Υποβολή για Προέγκριση	Δημοσίευση Διακήρυξης	Διενέργεια Διαγωνισμού	Υπογραφή Σύμβασης	Ενέργειες
	1	Προμήθεια 450 πομποδεκτών VHF και 80 πομποδεκτών UHF			03-09-2018	12-10-2018	21-01-2019	

Προσθήκη / Επεξεργασία Ενεργειών Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης

ΑΑ Ενέργειας: 8244
 Υποέργο: 1 Κατασκευή Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών της οδού Αγίας Παρασκευής – Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης
 Στοιχεία Υποέργου: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
 Περιγραφή Ενέργειας: Ανάλυση Νομικής Δέσμευσης για MIS: 5022582 και υποέργο: 1 - Κατασκευή Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών

Τρέχον Στάδιο: Στάδιο Εξέλιξης * Προετοιμασία Τευχών για δη
 Τυποποίηση Μέσω: Επιλέξτε
 Κωδ. Συστήματος ή αρ. πρωτοκ.:

Υποβολή για Προέγκριση Δημοπράτησης: 01-03-2015
 Δημοσίευση Διακήρυξης: 01-04-2015
 Διενέργεια Διαγωνισμού: 20-05-2015
 Υπογραφή Σύμβασης: 01-09-2015

Σχόλια / Παρατηρήσεις:

Ανάλυση Νομικής Δέσμευσης (Δημόσιας Σύμβασης ή Αυτεπιστασίας): Περιγραφή ενέργειας ΠΑΝΤΑ βάζουμε "Ανάλυση Νομικής Δέσμευσης υποέργου έργου 50....." και εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης την ημερία υπογραφής σύμβασης.

Μετά την 'Αποδοχή' και την 'Αποθήκευση':


ΑΑ Ενέργειας	ΑΑ Υποέργου	Τίτλος Υποέργου	Τρέχον Στάδιο	Υποβολή για Προέγκριση	Δημοσίευση Διακήρυξης	Διενέργεια Διαγωνισμού	Υπογραφή Σύμβασης	Ενέργειες
8244	1	Κατασκευή Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών της οδού Αγίας Παρασκευής – Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης	Προετοιμασία Τευχών για δημόσια σύμβαση ή Α.Υ.Π.Μ. για έγκριση	01-03-2015	01-04-2015	20-05-2015	01-09-2015	
8245	2	Ο.Κ.Ω. του έργου: Κατασκευή Κάτω Διάβασης Σιδηροδρομικών Γραμμών της οδού Αγίας Παρασκευής – Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης						

Σε περίπτωση που στο δελτίο μας δεν υπάρχει κάποιο υποέργο από το πιο πρόσφατο ΤΔΠ και το υποέργο αυτό δεν έχει ΤΔΥ στο ΟΠΣ, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο δελτίο για το ίδιο MIS.

4. Τμήμα Γ: Απαλλοτριώσεις – Απόκτηση Γης

Προσθήκη Ενέργειας

Κάθε ενέργεια στο τμήμα Γ, αντιπροσωπεύει μία κήρυξη απαλλοτρίωσης. Για την εισαγωγή των στοιχείων μιας νέας απαλλοτρίωσης, πατάμε το 'Προσθήκη' (1), επιλέγουμε την σχετική κατηγορία (2) και πατάμε 'Αποδοχή' (3).



Εμφανίζεται η φόρμα Προσθήκης / Επεξεργασίας των Αναλυτικών Στοιχείων, Σταδίων κλπ, στην οποία συμπληρώνουμε το 1^ο στάδιο παρακολούθησης των Απαλλοτριώσεων το οποίο είναι το Y18 - Έγκριση Κτηματολογίου (Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες).

Αφού πατήσουμε το 'Αποδοχή' και κάνουμε Αποθήκευση του δελτίου, έχουμε την παρακάτω εικόνα:

ΑΑ Ενέργειας	Κατηγορία Ενέργειας	Περιγραφή Ενέργειας	Ημ/νία Ολοκλήρωσης
8246	ΑΠ1	Απαλλοτρίωση στην έξοδο του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου 0+000-0+800 (A77_1)	28-12-2018

Ημ/νία Ολοκλήρωσης	Στάδιο Εξέλιξης	Ημ/νία Σταδίου	Εκτ. Επιφάνεια(μ2)	Απόδοση Χώρων(μ2)	Προϋπολογισμός	Πληρωμές	Ενέργειας
28-12-2018	Y18 - Έγκριση Κτηματολογίου (Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες)	27-05-2016	3.362,78	0,00	25.000,00	0,00	

Για προσθήκη και άλλων σταδίων της ίδιας ενέργειας (απαλλοτρίωσης) πατάμε το 'Προσθήκη 2'. Για προσθήκη νέας ενέργειας (άλλη κήρυξη απαλλοτρίωσης) πατάμε το 'Προσθήκη 1'.

Προσυμπλήρωση

Όταν δημιουργούμε ένα δελτίο για MIS που υπάρχει ήδη δελτίο ωρίμανσης, τότε μας έρχονται αυτόματα οι ενέργειες και τα στάδιά τους που είχαμε καταχωρήσει, ώστε να κάνουμε ΠΡΟΣΘΗΚΗ νέων στοιχείων.

Σε κάθε δελτίο ωρίμανσης πρέπει να φαίνεται η συνολική εικόνα όλων των σταδίων της συγκεκριμένης απαλλοτριώσης και να γίνεται προσθήκη των νέων .

AA Ενέργειας	Κατηγορία Ενέργειας	Περιγραφή Ενέργειας	Ημ/νία Ολοκλήρωσης
55	ΑΠ1	Απαλλοτρίωση εκτός σχεδίου πόλης για το έργο σύνδεση κόμβου Μουριών	30-09-2017
57	ΑΠ1	Επίσπευση Σχεδίου Πόλεως για κόμβο Μουριών	31-12-2016

Ημ/νία Ολοκλήρωσης	Απόφαση Εξέλιξης	Ημ/νία Στεδίου	Εκτ. Επιφάνεια(m2)	Απόδοση Χώρων(m2)	Προϋπολογισμός	Πληρωμές	Ενέργειες
31-05-2018	Υ42 - Έκδοση απόφασης καθορισμού προσωρινής ημερομηνίας (Πρωτοδικική απόφαση)	20-12-2017	12.787,43	0,00	800.000,00	0,00	Ε, Β
31-05-2018	Υ19 - Έκδοση απόφασης Κήρυξης απαλλοτριώσης/Επίσπευσης για εντός σχεδίου (Υπογραφή σύμβασης)	01-12-2015	12.787,43	0,00	800.000,00	0,00	Ε, Β

Η συμπλήρωση των ανωτέρω, πρέπει να γίνεται με στόχο να προκύπτουν σωστά τα παρακάτω συμπεράσματα:

- Χρόνος υλοποίησης των επιμέρους σταδίων των διαδικασιών
- Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών
- Πρόσδος απόδοσης χώρων = [Απόδοση Χώρων] / [Εκτιμώμενη Επιφάνεια]
- Προϋπολογισμός ανά μονάδα Γης = [Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός] / [Εκτιμώμενη Επιφάνεια]
- Κόστος ανά μονάδα Γης = [Ποσό Πληρωμών] / [Απόδοση Χώρων]

Απαιτείται προσοχή ώστε στα πεδία Προϋπολογισμού και Επιφάνειας να καταχωρούνται πάντα ανακεφαλαιωτικά νούμερα, έστω και κατ' εκτίμηση, ώστε να είναι συγκρίσιμα. Αν για κάποιο στάδιο ένα ποσό ή μία επιφάνεια, δεν αφορά τα συνολικά ποσά, τότε το ποσό αυτό μπορεί να γραφεί στα σχόλια.

Σε περίπτωση έργου που εντάσσεται με διαδικασίες απόκτησης γης σε εξέλιξη, πρέπει αρχικά να συμπληρωθούν [απολογιστικά – αναλυτικά] για κάθε απόφαση (αρχική και συμπληρωματική) τουλάχιστον τα στάδια Υ19, Υ41, Υ42, Υ43, Υ46, Υ47.

Σε περίπτωση έργου που εντάσσεται με διαδικασίες απόκτησης γης ολοκληρωμένες, πρέπει αρχικά να συμπληρωθούν [απολογιστικά – αναλυτικά] τα απαραίτητα στάδια ώστε να προκύπτει ολοκληρωμένη εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση και το συνολικό χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση.

5. Τμήμα Δ: Αδειοδοτήσεις – Εγκρίσεις

Η διαχείριση ενεργειών αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων κλπ γίνεται όπως ακριβώς και οι απαλλοτριώσεις. Η μόνη διαφορά είναι στην προσυμπλήρωση που δεν έρχονται όλες οι ενέργειες και τα στάδια που έχουν καταχωρηθεί, αλλά έρχονται αυτόματα μόνο οι ενέργειες και τα στάδια που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σε αυτά κάνουμε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για να ενημερώσουμε για την τρέχουσα κατάσταση.

6. Τμήμα Δ: Προβλήματα - Εμπλοκές

Η διαχείριση των προβλημάτων – εμπλοκών είναι ακριβώς ίδια με το τμήμα Δ των αδειοδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι στο δελτίο αυτό καταχωρούμε προβλήματα τα οποία σχετίζονται πάντα με μία ενέργεια ωρίμανσης.

7. Διαθέσιμες κατηγορίες ενεργειών και στάδια εξέλιξης

Οι διαθέσιμες κατηγορίες ενεργειών στο ΟΠΣ είναι στην παρούσα φάση, οι εξής:

Πίνακας 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ και ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ		
Κωδ.	Περιγραφή κατηγορίας ενεργειών	Στάδια εξέλιξης
AN1	Ανάληψη Νομικής Δέσμευσης	Προετοιμασία Τευχών για δημόσια σύμβαση ή Α.Υ.Ι.Μ. για έγκριση Υποβολή τευχών για έλεγχο νομιμότητας Θετική Γνώμη Έλεγχου Νομιμότητας Διακήρυξης Δημοσίευση Διενέργεια Διαγωνισμού Υποβολή για έλεγχο νομιμότητας σύμβασης Θετική Γνώμη Έλεγχου Νομιμότητας Σύμβασης Υπογραφή Σύμβασης / Α.Υ.Ι.Μ. / Λήξη διαδικασίας χωρίς σύμβαση
AΔ1	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση	
AΔ2	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Α1, μέσω ΗΠΜ (Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου του ΥΠΕΚΑ)	
AΔ3	Λοιπές αδειοδοτήσεις (Οικοδομικές κλπ)	
ΑΡ1	Έγκριση Μνημονίου με Αρχαιολογική Υπηρεσία	Προετοιμασία – Υποβολή – Ολοκλήρωση (Έγκριση/Έκδοση ή Ακύρωση/Ματαίωση/Απόρριψη)
ΕΓ1	Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών	
ΑΛ1	Άλλη ενέργεια (προγραμματικές συμβάσεις κλπ)	
ΕΚ1	Έκδοση πρόσκλησης προς ωφελούμενους	
ΕΚ2	Έκδοση ΚΥΑ	
ΑΠ1	Απόκτηση Γης - Απαλλοτρίωση	
ΑΠ2	Απόκτηση Γης - Εξαγορά Γης	Όμοιες με ΔΑΠΑΓ 2007-2013, αναλυτικά στον Πίνακα 2
ΑΠ3	Απόκτηση Γης - Επίσπευση Εφαρμογής ΣΠ	

Πίνακας 2: Στάδια εξέλιξης ενεργειών Απόκτησης Γης

	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ						ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ		ΕΦΕΤΕΙΑ						ΚΛΕΙΣΙΜΟ		
	Y18	Y18b	Y19	Y20	Y42	Y43	Y40	Y41	Y44	Y45	Y46	Y47	Y48	Y49	Y50	Y51	Ο
	Έγκριση Κτηματολογίου (Κτημ/κά διαγράμματα και Πίνακες)	Διόρθωση Κτηματολογίου	Έκδοση απόφασης Κήρυξης απαλλοτρίωσης/Επίσπευσης για εντός σχεδίου (Υπογραφή)	Προσδιορισμός δικασίμου	Έκδοση απόφασης καθορισμού ή προσωρινής τιμής μονάδας (Πρωτόδικη)	Παρακατάθεση πρωτόδικης απόφασης	Έκδοση απόφασης επίταξης	Πληρωμή δικαιούχων σε εφαρμογή απόφασης επίταξης	Προσφυγή σε εφετείο επι της πρωτόδικης απόφασης	Προσδιορισμός δικασίμου (Εφετείο)	Έκδοση απόφασης καθορισμού τιμής μονάδας Εφετείου (Έκδοση οριστικής τιμής μονάδας)	Παρακατάθεση απόφασης Εφετείου	Απόφαση Μονομελούς Εφετείου (Διαδικασία 7α / Ν.2882/01)	Καταβολή άρση Αποζημίωσης (Προκαταβολή) (Διαδικασία 7α / Ν.2882/01)	Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης	Μερική άρση απαλλοτρίωσης	Ολοκλήρωση
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ)	€	€	€		€	€					€ - συμπληρωτικό						
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ)						€		€				€		€			
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ)	m2	m2	m2														
ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ (ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ)						m2		m2									

Στο πεδίο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ καταχωρείται πάντα ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά. Θεωρείται σε ισχύ η τελευταία - πλέον πρόσφατη καταχωρημένη τιμή.

Στο πεδίο ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ καταχωρείται πάντα η συνολική εκτιμώμενη επιφάνεια ανακεφαλαιωτικά. Θεωρείται σε ισχύ η τελευταία - πλέον πρόσφατη καταχωρημένη τιμή.

Στο πεδίο ΠΛΗΡΩΜΕΣ καταχωρείται πάντα η επιμέρους πληρωμή του κάθε σταδίου. Θεωρείται σε ισχύ το σύνολο - άθροισμα των καταχωρημένων πληρωμών.

Στο πεδίο ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ καταχωρείται πάντα η επιμέρους απόδοση χώρων του κάθε σταδίου. Θεωρείται σε ισχύ το σύνολο - άθροισμα των χώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ----- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ να είναι πάντα σε € ----- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ να είναι πάντα σε m2